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Styrande dokument för Konsult(K), 

Entreprenör(E) och Teknisk service(TS) i  

projekt med injustering. TS är RFA´s 

ramavtalsleverantör för drift mm.

Objekt: Mall - Injustering värmesystem

INJUSTERING-Värmesystem-Eclipse

Arbetsgång och dokumentation i Region Hallands byggnader vid 

injustering av värmesystem. Arbetena utförs inför och under 

värmesäsong. 

Arbetsmoment Dokument Närvaro

1 Inför uppvärmningssäsong
(X) framställare av dokument

A

Gruppventilers funktion ska kontrolleras. Om gruppventil har dålig 

funktion ska den bytas.System kompletteras eventuellt med  gruppventiler, 

detta framgår i så fall i vs-handlingar/ritningar.                       Installation av 

inkopplingspunkter(2 st) på respektive sug- och tryck-sida om 

huvudcirkulationspump, för sk elysator eller dylikt, ska ingå, DN25(ev 

mindre dimension objektsanpassas efter avstämning med B)                                                                    

Grupp-ventiler, pumpar och shuntgrupper ska förtecknas i lista med 

inställningsvärden.                                                                                                                                                             

Nya sakvaror och befintliga gruppventiler och shuntar ska märkas på 

plats enligt Region Hallands märkstandard för installationer.   Befintliga 

objekt som styrs från DUC(pumpar, ställdon) behåller befintlig märkning, 

genomgång/förtydligande på startmöte.

Informationsritningar(K) VS-

Beskrivning(K)    Ventil-

/Pump-förteckning med 

inställningsvärden(E)

Besöksomgång 1 (ev 

samband med övrig 

entreprenad)

B

Samtliga termostater tas bort.                                                                   

Samtliga radiatorventiler byts enligt handling till IMI- Eclipse.  Eclipse-

ventiler kräver ett minsta tillgängligt tryck på 15 kPa vid dimensionerande 

radiator(radiatorn längst ut på systemet. Injusteringsventil monteras parallellt 

vid denna, inställs och dokumenteras i ventillistan).                                                                                                                                                                                                    

Nya termostatventilerna förinställs inte direkt för bättre luftning av 

värmesystemet. Luftningsventiler kontrolleras och byts vid behov. 

Returventiler kontrolleras vara fullt öppna.                                          

Samtliga stam/grupp-ventiler sätts ostrypta.                                                  

Filter(sil) i system rengörs.

Besöksomgång 1  (ev 

samband med övrig 

entreprenad)

C
Systemet påfylls och luftas i sin helhet med avstängda 

cirkulationspumpar. Påfyllning på sjukhus(HSH, HSV,HSK) ska ske endast 

med finfilter typ puro-tap.                                                                                                                       

Provisorisk avgasare ska vara i drift under luftningsperioden.                                                                                                      

Pump sätts därefter i manuell drift till att gå med hög pumphöjd. 

Säkerställ rätt statiskt tryck(kontrollera om slutet expanssionskärl förtrycket).                                                                                                 

Säkerställ att framledningstemperaturen(kurvregleringen) inte medför 

obekväma rumstemperaturer för verksamheten.

Besöksomgång 1  (ev 

samband med övrig 

entreprenad)

Pump ska ha sammanhängande drift minst 1 vecka.

D

Värmesystem luftas åter(med avstängda cirkulationspumpar). 

Termostatventilerna inställs efter ritningsunderlag med kv-värden och 

fabrikantens tabell för eclipse-ventiler.                                                  

Cirkulationspump inregleras för aktuellt flöde och tryck. Pumpreglering 

inställs för konstant tryck.                                                                                                                                                                                 

Termostater monteras i väntan på uppvärmningssäsong. Detta behöver 

ske för att pågående verksamhet inte ska uppleva obekvämt varma 

rumstemperaturer. Kurvlutning för utomhus-kompensering ställs 

motsvarande tidigare lutning.

Besöksomgång 2  (ev 

samband med övrig 

entreprenad)

2 Tydligt uppvärmningsbehov 

råder.

A
Termostater demonteras.                                                                        

Loggers* placeras ut i representativa rum för B´s räkning.                                   

*TS utför arbetet på uppdrag av B. Loggers skall placeras i vistelsezoner. 

Loggers kan avläsas online!

Besöksomgång 3  (ev 

samband med övrig 

entreprenad)

B
Kurvlutning finjusteras under en period av 2-3 veckor i dialog med TS, om 

möjligt via distans(via styr- och övervakning, SRÖ).                                                    

Om kraftigt avvikande rum, varma eller kalla, uppmärksammas under 

perioden så erfordras besök och åtgärder enligt 2C nedan påbörjas i de 

berörda rummen.

Distansarbete om 

möjligt(samarbete E/TS)

C

Systemet luftas åter.                                                                

Temperaturfall över radiatorer, rumstemperaturer kontrolleras.  

Temperaturfall(tillopp/retur) mäts över samtliga radiatorer och dokumenteras 

i rumsförteckningen. Om det upptäcks kalla radiatorer så ska radiatorer 

renspolas. Radiator renspolas med avstängning mot övrigt värmesystem, 

via ventiler eller frysning, så inte systemet tillförs mer luft/syre. Om det 

upptäcks orimligt varma radiatorer/rum så ska radiatorventilers flöde 

justeras.                                                                                                                                             

Kvarstår avvikande rumstemperaturer dokumenteras det i 

rumsförteckningen.                                                                                

Loggning avslutas och termostater monteras slutligt åter.                                      

Vattenprov av systemet tas på central del i systemet och lämnas till TS som 

skickar provet till Svensk vattenbehandling AB för kontroll mot SIS 

12828(norm för god vattenkvalitet för värme- och kyl-system) . ,   

Efterföljande kompletterande åtgärder(beroende på mätningens resultat) 

kommer utföras av B.

Rumsförteckning(E) 

Vattenprov överlämnas 

till TS(E)

Besöksomgång 4  (ev 

samband med övrig 

entreprenad)

D
Underlag för relation upprättas för avvikelse på projekterade kv-

värden/flöden för ventiler och pumpar. Ventilförteckning revideras.
Underlag för relation (E) Inlämnas inför besiktning

Slutbesiktning(via separat kallelse!)


